



PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC À MONTRÉAL

AU :	Conseil d'administration
RÉUNION :	Le 25 septembre 2013
DE :	Maryse Bertrand, Ad. E. Vice-présidente Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil
OBJET :	Rapport d'avancement relatif au projet de développement de la Maison de Radio-Canada (MRC) à Montréal
DATE :	Le 13 septembre 2013



POINTS SAILLANTS

- Mise à jour sur l'évolution du dossier depuis le dernier exposé au Conseil d'administration du mois d'avril 2013
 1. Processus d'approvisionnement
 2. Gestion du changement
 3. Autre enjeu
 4. Risques

s.18(a)
s.18(b)
s.20(1)(b)
s.21(1)(b)



PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT

- Lancement de la Demande de proposition le 18 juin 2013
 - Déploiement de la stratégie de communication (communiqué de presse, rencontres avec les autorités municipales et les organismes communautaires)
- Activités en cours
 - Demandes d'information
 - Rencontres Commercialement Confidentielles (RCC)
 - Visites de site
-



GESTION DU CHANGEMENT

- Concept d'aménagement
- Projets pilotes pour le partage de postes prévus à Montréal avant la fin de l'exercice financier
- Projets d'environnement de travail collaboratif
 - Planification : Moncton
 - En cours : Toronto
 - Achèvement : Matane
- Embauche d'une conseillère en transformation organisationnelle au sein de l'équipe Personnes et Culture
- Consultation auprès de personnes-ressources en gestion du changement à la British Broadcasting Corporation (BBC)

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.21(1)(c)



AUTRE ENJEU

Facteurs de mitigation

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.21(1)(c)



RISQUES

■ Les risques comprennent :

Facteurs de mitigation