

Réel/Eng./Total/PBgt

- Variation: Objet
- OTP K003368-10000 Bld Design & Constr/Conception Bâ (cum.)
 - OTP K003368-13000 Interiors / Aménagement intérieur
 - OTP K003368-14000 Services et frais légaux
 - OTP K003368-17000 Project management / Consultant ing

Réel/Eng./Total/PBgt		Date : 2015-07-06	Page : 2 / 6	
		Colonne: 1 / 4		
Objet	OTP K003368-10000		Bld Design & Constr/	
Responsable (nom)	INGÉNIERIE-Français TV			
De l'exercice	2014	A l'exercice	2014	
De la période	1	A la période	12	
Natures comptables	Réel	Engagements	Total	Pré-budget
15443 Equipement technique	23,597.16		23,597.16	
57221 Experts-coms et prof				
58221 Déplacements au Canada	4,331.26		4,331.26	
58225 Déplac. repas-Canada	819.08		819.08	
58902 Frais d'expédition	750.00		750.00	
58007 Achats d'équipement technique				
58210 Produits spécialisés				
* Ites nat. comptables				

LANGLOVA 2015-07-06

Imprime le contenu de la fenêtre

Réel/Eng./Total/PBgt

- Variation: Objet
- ↳ OTP K003368-10000 Bld Design & Constr/Conception Bâ (cum.)
 - ↳ OTP K003368-13000 Interiors / Aménagement intérieur
 - ↳ OTP K003368-14000 Services et frais légaux
 - ↳ OTP K003368-15000 Equipm. & furnishings / Equipem. ame
 - ↳ OTP K003368-17000 Project management / Consultant ing

Réel/Eng./Total/PBgt		Date : 2015-07-06	Page : 2 / 6
		Colonne: 1 / 4	
Objet	OTP K003368-10000 Bld Design & Constr/		
Responsable (nom)	INGÉNIERIE-Français TV		
De l'exercice	2015	A l'exercice	2015
De la période	1	A la période	12
Matieres comptables	Réel	Engagements	Total
15464 Ordinateurs/connexes	11,038.66		11,038.66
54102 Fournitures technique			
54112 Eclairage - Télévision	23,500.00-		23,500.00-
54502 Ent et répar Immeubl	1,697.00		1,697.00
58501 Téléphones: Coût/mois	297.36		297.36
57010 Eq non immob Général	218,687.90		218,687.90
57011 Eq non immob ordinat			
57221 Experts-cons et prof			
58221 Déplacements au Canada	14,183.94		14,183.94
58225 Déplac. repas-Canada	2,323.20		2,323.20
58231 Déplac./Ext. du Can.	35.40-		35.40-
58401 Déplacements locaux	60.71		60.71
58902 Frais d'expédition	263.60		263.60
59007 Achats d'équipement technique	71,147.18		71,147.18
58210 Produits spécialisés			
62605 Designer - Décora	1,800.00		1,800.00
* Totaux mat. comptables			

LANGLOMA 2015-07-06

Imprime le contenu de la fenêtre

Réel/Eng./Total/PBgt

- Variation: Objet
- [-] OTP K003368-10000 Bld Design & Constr/Conception Bâ (cum.)
 - [-] OTP K003368-13000 Interiors / Aménagement intérieur
 - [-] OTP K003368-14000 Services et frais légaux
 - [-] OTP K003368-15000 Equipm. & furnishings / Equipem. ame
 - [-] OTP K003368-17000 Project management / Consultant ing

Réel/Eng./Total/PBgt		Date : 2015-07-06	Page : 2 / 6
		Colonne: 1 / 4	
Objet	OTP K003368-10000	Bld Design & Constr/	
Responsable (nom)	INGÉNIERIE-Français TV		
De l'exercice	2016	A l'exercice	2016
De la période	1	A la période	3
Matures comptables	Réel	Engagements	Total
54102 Fournitures techniques		45,036.48	45,036.48
54802 Enc et répar ameubi			
54516 Sécurité	95.88		95.88
55501 Téléphones: Coût/mois			
57010 Eq non immob Général	106,281.36	29,300.50	135,581.86
57121 Fourniture de bureau	1,022.10		1,022.10
57221 Experts-coms et prof	1,400.00	837.39	2,237.39
58221 Déplacements au Canada	2,835.08		2,835.08
58225 Déplac. repas-Canada	436.03		436.03
59210 Produits spécialisés			
62102 Designer - infographie	124.00		124.00
* Ites nat. comptables			

LANGLOIR 2015-07-06

Imprime le contenu de la fenêtre

K003368 - Consolidation de Moncton
Au 30 juin 2015

	Antérieures	2014 / 2015	2015 / 2016	Total
	Réel	Réel	Réel	Réel
				au 30 juin 2015
4* PRO K003368 Consolidation Moncton				
*** OTP K003368-00000 Consolidation Moncton				
Autres dépenses		454 \$		454 \$
** OTP K003368-00001 Couts pré acquisition	124 224 \$	- \$	- \$	124 224 \$
* OTP K003368-00010 Gestion	23 873 \$			23 873 \$
* OTP K003368-00020 Salaire	92 662 \$			92 662 \$
* OTP K003368-00030 Services Immobilier	1 350 \$			1 350 \$
* OTP K003368-00040 Déplacements	(4 536) \$			(4 536) \$
* OTP K003368-00060 Ingénierie Transmission	4 641 \$			4 641 \$
Autres dépenses	6 234 \$			6 234 \$
** OTP K003368-09000 GESTION DE PROJET	70 190 \$	148 438 \$	46 458 \$	265 088 \$
* OTP K003368-09100 Salaires	56 226 \$	121 088 \$	26 694 \$	204 009 \$
* OTP K003368-09200 Frais d'administration	388 \$	1 294 \$	5 514 \$	7 196 \$
* OTP K003368-09300 Déplacements	13 575 \$	24 844 \$	14 249 \$	52 669 \$
Autres dépenses	1 \$	1 212 \$	1 \$	1 214 \$
** OTP K003368-40000 Transmission (équipement diffusion)				
* OTP K003368-41000 Infrastructure				
* OTP K003368-42000 Transmission				
* OTP K003368-43000 Câblo distribution				
* OTP K003368-44000 Satellite				
* OTP K003368-45000 Ingénierie implantation				

K003368 - Consolidation de Moncton
Au 30 juin 2015

	Antérieures Réel	2014 / 2015 Réel	2015 / 2016 Réel	Total Réel
** OTP K003368-50000 INGÉNIEURIE MÉDIAS				
* OTP K003368-50100 Ingénierie - Dessin - Installation				
* OTP K003368-53000 Maintenance				
* OTP K003368-55000 Equipement				
* OTP K003368-56000 Mobilier Technique				
* OTP K003368-57000 Equipement radio				
* OTP K003368-58000 Equipement post-production				
Autres dépenses				
** OTP K003368-60000 Télécom service technos médias				
* OTP K003368-65000 Téléphonie Services technos médias				
* OTP K003368-66000 WAN/NGCN				
* OTP K003368-67000 LAN				
** OTP K003368-70000 Soutien médias sans imprimé				
* OTP K003368-72300 Serveur partage de fichiers/FTP		42 234 \$	2 351 \$	44 586 \$
* OTP K003368-72400 PC et périphériques				
* OTP K003368-72500 INEWS				
* OTP K003368-78000 Coordination de projet TI		7 507 \$	45 302 \$	52 809 \$
Autres dépenses		1 \$	8 926 \$	8 927 \$
Résultat				

L003368 - Consolidation de Moncton
Au 30 juin 2015

	Antérieurs Réel	2014 / 2015 Réel	2015 / 2016 Réel	Total Réel au 30 juin 2015
* PRO L003368	16 284,00 \$	141 703,00 \$	276 810,00 \$	434 797,00 \$
*** OTP L003368-00000	16 284,00 \$	141 703,00 \$	276 810,00 \$	434 797,00 \$
** OTP L003368-54000			448,00 \$	448,00 \$
** OTP L003368-91000		4 540,00 \$	272 960,00 \$	277 500,00 \$
** OTP L003368-92000		118 594,00 \$	3 402,00 \$	121 996,00 \$
** OTP L003368-93000	16 284,00 \$	18 570,00 \$	- \$	34 854,00 \$
Résultat	16 284,00 \$	141 703,00 \$	276 810,00 \$	434 797,00 \$